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Hvorfor er der behov for beskyttelse
· Ifølge kystplanlæggeren står der for kort sigt (20 år) og mellemlagt sigt (50 år):
Strategien går ud på, at risikoen i forhold til oversvømmelse og erosion reduceres ved, at der implementeres løsningsforslag, der nedsætter faren. Der skal løbende foretages en risikovurdering og reageres, når risikoniveauet ændrer sig. Risikoniveauet påvirkes, når faren eller sårbarheden ændres.









Hvorfor er der behov for beskyttelse
· Skadesværdi ved oversvømmelse ved det ønskede sikkerhedniveau:
100 mio kr.



Hvorfor er der behov for beskyttelse






Sikkerhedsniveau
· Projektets målsætning er at sikre til en 100 års hændelse i 2050, hvilket af Niras er estimeret til et sikringsniveau (dimensionsgivende vandstand) på 1,80 m over dvr90.
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Præsentation af løsninger
Projektet består af 7 delstrækninger



Præsentation af løsningsforslag

[image: ]


Strækning 1 og 2
· Digets nuværende centerlinje rykkes ca. 3-7 m ind i land, hvorved anlægge på forsiden kan øges til ca. 1:10. Bagsideanlægget er 1:2.
· Diget udføres med en 2-3 m bred krone med topkote varierende mellem+2,60 m DVR90 i vest, kote +3,00 m DVR90 ud for bølgebryderne til +3,30 m DVR90 ud for den offentlige strand.
· Bag om Knudsvej 44 mellem St. 540 og St. 580 udføres diget med
topkote i +3,00 m DVR90 og skråningshældninger på 1:2.
· Fra St 580 fortsætter diget som en betonmur placeret i skel mellem
matriklerne 2y-2aa og 2aa-9ae-9bl med topkoter der går fra +2,5 til
+2,2 mDVR90.
· Den nuværende kystlinjeplacering fastholdes vha. den eksisterende erosionsbeskyttelse med bølgebrydere og stenkastning.
· Sand-/ralfodring af digefoden med ca. 2,000 m3 sand/ral langs strækningen fra St. 60 til St. 540





Strækning 1 og 2 - snittegning






Strækning 1 og 2
· Ved Knudsvej nr. 44 vurderes det nødvendigt, at etablere en foranstaltning til håndtering af skybrudsvand, da opførelse af højvandsmuren vil afbryde en eksisterende strømningsvej.







Strækning 3
Stenkastningen er opdelt i tre hoved- delstrækninger: A (60 m lang),B (60 m lang) og C (185 m lang),
Opbygges til at modstå forskellige
bølgepåvirkninger.
På delstrækning A og B er diget beskyttet af
et forland af ral og sten
Delstrækning C ligger udsat for direkte påvirkning af store bølger fra Storebælt.


Strækning 3
· Stenene i dæklaget på den eksisterende stenkastning
fjernes midlertidigt for at blive sorteret og genbrugt
· Evt. overskydende mindre sten bruges til at opbygge
et filterlag
· Digets forside opbygges med en hældning 1:2 til en topkote varierende mellem +3,0 m DVR90 på strækning A og B til +3,5 m DVR90 i område C.
· Digekronen varierer fra 2 m i Område A og B til 6 m i Område C. Den beklædes med 0,5 m sten i område A og B og 0,7 m sten i Område C.
· Kronen afsluttes med en beton mur til at sikre mod
erosion af bagsiden.
· Beton muren støttes af 1,5 m fyldjord.
· Bagsiden udføres af fyldjord med en hældning på 1:3.
· Der sandfodres langs stenkastning

Strækning 3 delstrækning A

Strækning 3 delstrækning B
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Strækning 3 delstrækning C

Strækning 4
· Hæve Landervejen og sidevej
· Fortsat som grusvej
· Vejen hæves fra 1,2 m til 2,25 m DVR90
· Regulering og tilpasning af tilkørslerne
· Vest for sidevejen sænkes vejen til eksisterende
højde, vejen sænkes over en længde på ca. 80
m. jf. anbefalinger til kørselskomfort

Strækning 4
· Problemer med opstuvning af regnvand
· Nr. 72: Mindre terrænregulering (40 m2 op til
0,5 m)
· Nr. 76: Etablering af pumpebrønd og trykrør
der leder regnvand under landervejen

Strækning 5
144 og 165 m dige til kote 1,85 m over dvr90 Opbygning af dige
· For og bagskråning 1:3
· Krone 2m
· Lermembran på 0,3 m
· Muldlag og digegræs



Strækning 5
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Strækning 6
· Reersøvej-Strandvejen forhøjes til kote 1,85 m dvr90 (0,2 til 0,4 m hævning)
· Fra krydset ved Landervejen til efter svinget ved krydset med skovhusvej
· Eksisterende bredde på 5,5 m bibeholdes
· Der etableres bump i forhold til hastighedsnedsættelse
· Regulering af indkørsler bla ved at flytte vejen ca. 1 meter mod øst
· Eksisterende rekreativ sti bevares og hæves
· Sikres adgang af Strandvejen-Reersøvej i anlægsperiode
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Strækning 6 alternativ
· Etablering af 330 m spuns (asobe eller plastspuns med træhammer)
· 0,2-0,4 m over terræn
· Eksisterende rekreativ sti bevares og hæves

Strækning 7







Eksisternede dige ryddes for bevoksning mm 85 nyt dige til kote 1,95 m over dvr90 Opbygning af dige
· Hældning 1:2
· Krone 1,5 m
· Lermembran
· Muldlag og digegræs



Påvirkninger
Kompenserende foranstaltninger
§3 natur
· Sker en påvirkning af §3 beskyttet natur i område 1-4 og lidt i område 6
· Samlet ca. en ha erstatningsområde Kompensationsfordring strækning 3
· Sikre at naturareal foran stenkastning bibeholdes
· Sikre at stenkastning ikke undermineres på sigt og synker

Tidsplan mm kort version






· Ansøgning om puljemidler/afgørelse på ans	aug – dec 22
· Høring af konkret projekt (+ evt borgemøde)	jan - feb 23
· Afgørelse i udvalg og kommunalbestyrelse	aug – sep 23
· Klageperiode/behandling  af  klage	okt 23 – april 24
· Anlægsperiode	juli 24 – april 25

Tidsplan mm



· Konkretisering af anlægsprojekt, bidragsfordeling og vedtægtsændringer	okt – dec 22
· Afklaring vedr. påvirkning af natur	okt 22 – juli 23
· Myndighedansøgning (konkret projekt, fredning,landzone)	okt – dec 22
· Ansøgning om puljemidler/afgørelse på ans	aug – dec 22
· Høring af konkret projekt (+ evt borgemøde)	jan - feb 23
· Opfølgning på høring/behandling i Kalundborg Kommune	marts – juli 23
· Afgørelse i udvalg og kommunalbestyrelse	aug – sep 23
· Klageperiode/behandling af klage	okt 23 – april 24
· Evt. ekspropriationsforretning	mart – juni 24
· Udbud af anlægsprojekt	maj – juni 24
· Anlægsperiode	juli 24 – april 25

Tak for ordet
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image10.jpeg
Delstreekning Kort beskrivelse af tiltag

Eksisterende dige forstaerkes og forleenges, etablering af betonmur, flytning af dige leengere ind i
land, brgnd og udlgbsledning, ral og sandfodring

Eksisterende stenkastning ved dige forsteerkes med brug af sten fra eksisterende stenkastning til
inderste deekstenslag, etablering betonmur i krone, delt op i tre delstraekninger

Heevning af landevej (grusvej) fra kote 1,2 til 2,25 og der laves lange tilslutninger, etablering af
pumpebrgnd i forhold afveergning af opstuvning af regnvand

Heevning af Reersg. Strandvej (asfaltvej) imellem 0,2 og 0,4 m, etablering af bump, regulering af
indkgrsler, reetablering af busstopsted

Eksisterende dige ryddes for bevoksning og inspiceres for huller og evt. svagheder, som repareres.
Etablering af 85 m nyt dige
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Hejvandsmur top kote overgang
fra kote +2.5 (St.628)
il kote +2.2 (5t633)
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Figur 5.2: Snit i kystbeskyttelsen ved St. 140 ud for bolgebryderne og St. 480 ud for den offentlige strand, se tegning F1_K24_H3_210.
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Figur 5.6: H8ndtering af regn-
vand ved Knudsvej nr. 44. De
angivet koter er forelobige.
Vandoplandet er ilfustreret
med en bi& polygon.

Tabel 5.1: Dimensioner og ko-
ter for udipbsledning ved
Knudsvej nr. 44

Ny udlgbsledning ved Knudsvej n

Dimensionsgivende vandfgring (I/s) 83
Leengde af rgr (m) Ca. 50

Dimension kuppelriste (mm) 600
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Figur 5.8: Oversigtstegning over Straekning 3-4; Beskyttelsen bestdr af en forstaerkning af stenkastningen (Stenkastningsrojektet)
0g en haevning af Landervejen (Vejprojektet). BI3 skravering er § 3 beskyttet strandeng; Gron skravering er § 3 beskyttet eng. Se
Tegning F1_K24_H1_300.

Figur 5.9: Opdeling af stenkastningen straskning 3-4 i typiske delomr8der.
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Figur 5.32: Snittegning Straekning 7. Tegning F1_K24 _H3 710.
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